# CRONOGRAMA PARA CONTRATACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE TRABAJO EN ALTURAS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO VI PRIMERA ETAPA

| ACTIVIDADES | FECHA |
|---|---|
| 1.Apertura de invitación pública<br>a. Publicación en la página web del conjunto: paulo-vi.com y en Facebook.<br>b.Publicación en medios digitales de amplia circulación (Revistas PH, Contodapropiedad, grupo de delegados del conjunto residencial) | 06/11/2026 |
| 2.Visita de inspección de los elementos del sistema para trabajo en alturas existente en el conjunto residencial por parte de los proponentes interesados | 10/11/2026 de 8:00 a.m. a 3 p.m. |
| 3. Expedición de certificación de visita técnica de cada proponente expedida por la Administración. | 10/11/2026 de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. |
| 4.Presentación de la propuesta en sobre cerrado dirigida a la Administración de Paulo VI Primera etapa, radicada en la oficina de Administración en la Calle 53 #56-26. | 13/11/2026 de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. |
| 5. Apertura y evaluación de las propuestas recibidas. | 14/11/2026 de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. |
| 6. Comunicación por parte de la Administración al proponente ganador. | 14/11/2026 |
| Elaboración y firma del contrato. | 16/11/2026 |

Atentamente,

_____

**DIANA PATRICIA VASQUEZ BALLEN**
**Administradora y Representante Legal**
**Conjunto Residencial Paulo VI Primera Etapa P.H.**